

## INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

#### CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião			
Data: 02 de maio de 2024			
Hora: 20:00			
Local: Team			
Participantes			
E-mail	Papel		
carolina.laurindo.1387854@sga.pucminas.br	Desenvolvedor		
ccarapiaf@gmail.com	Desenvolvedor		
douglas.raynner0110@gmail.com	Desenvolvedor		
keirosujeferson@gmail.com	Desenvolvedor		
Josyaneluizac.oliveira@gmail.com	Desenvolvedor		
karenarqx@gmail.com	Desenvolvedor		
cibele@kauferbrazil.com	Gestora da empresa Kaufer		
	E-mail carolina.laurindo.1387854@sga.pucminas.br  ccarapiaf@gmail.com  douglas.raynner0110@gmail.com  keirosujeferson@gmail.com  Josyaneluizac.oliveira@gmail.com  karenarqx@gmail.com		

#### Pauta

- Mostrar e Aprovar as tabelas desenvolvidas
- Mostrar e Aprovar o Layout do front-End
- Planejamento da sprint 4 Relacionar tarefas e distribuir entre os integrantes
- O que deverá ser finalizado nessa Etapa 3 até o dia 12/05:

Finalizar as Tabelas – Todos os Integrantes

Criar os relatórios em Excel - Josy

Colocar as Máscaras em CPF, telefone, moeda e CEP – Carol

Nas tabelas que há Select, iniciar com vazio – Todos os Integrantes

Verificar se todos os campos Obrigatórios são necessários – Karen

Atualizar o diagrama de Classe - Karen

Atualizar o diagrama de Banco de Dados – Douglas

Colocar a pesquisa em todas as Tabelas

Colocar a ATA da Reunião

Atualizar o Plano e Evidências de Testes

Atualizar a Próxima Sprint no GitHub



## INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

### **CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

# Notas e Decisões

\*\*\*Descrever em tópicos o que foi definido na reunião, indicando prazos e os responsáveis para as resoluções que demandarem ações.

Na Reunião, ficou definido para sprint 4 as seguintes atividades, conforme abaixo:

Desenvolvimento da solução – parte 4 – Entrega 09/06/2024:

- Fazer as Rotas nas tabelas Todos os Integrantes
- Fazer deploy da aplicação Jeferson até dia 22/05
- Analisar o fluxo de Telas Todos os integrantes
- Definir as Rotas Todos os Integrantes
- Fazer a ATA de reunião
- Plano de Teste
- Fazer a Evidências de Testes
- Atualizar o GitHUB

No dia 02/05/2024 realizamos a reunião com a Cibele da empresa Kaufer. Apresentamos as tabelas e o FrontEnd funcionando e confirmamos os requisitos com o cliente. O cliente aprovou o que foi apresentado na reunião.

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
- Assinatura da ATA de Reunião	09/05/2024	Todos os Alunos e Cibele
Registro de Presença		
Belo Horizonte, 02 de Maio de 2024.		
Carolina Vitória Laurindo		
Carolina Vitória Laurindo  Carolina Vitoria Laurindo  Cláudia Carapiá Ferraz  Cláudia Carapiá Ferraz		
Caronna vitoria Laurindo	Ciaudia Carapia F	-erraz
Douglas Raynner Jeferson Queiroz  ouglas Raynner da Silva Santos Jeferson Queiroz da Silva		
Josyane Luiza Cupertino de Olivejija	Karen Noguti de	Oliveira Queiroz da Silva
Cibels O Oliveira		
Cibele Oliveira		



## INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

#### CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

