

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

	Ata de Reunião			
Data: 08 de ma	rço de 2024			
Hora: 20:30				
Local: Team				
Participantes				
Nome	E-mail	Papel		
Carolina	carolina.laurindo.1387854@sga.pucminas.br	Desenvolvedor		
Vitoria				
Laurindo				
Cláudia	ccarapiaf@gmail.com	Desenvolvedor		
Carapiá				
Ferraz				
Douglas	douglas.raynner0110@gmail.com	Desenvolvedor		
Raynner da				
Silva Santos				
Jeferson	keirosujeferson@gmail.com	Desenvolvedor		
Queiroz da				
Silva				
Josyane Luiza	Josyaneluizac.oliveira@gmail.com	Desenvolvedor		
Cupertino de				
Oliveira				
Karen Noguti	karenarqx@gmail.com	Desenvolvedor		
de Oliveira				
Queiroz da				
Silva				
Cibele	cibele@kauferbrazil.com	Gestora da empresa Kaufer		
Oliveira				

Pauta

- Apresentação e Validação de sprint 1 com o cliente
- Validação de levantamento de requisitos
- Planejamento da sprint 2 Relacionar tarefas e distribuir entre os integrantes

Notas e Decisões

***Descrever em tópicos o que foi definido na reunião, indicando prazos e os responsáveis para as resoluções que demandarem ações.

Na Reunião, ficou definido para sprint 2 as seguintes atividades, conforme abaixo:

Desenvolvimento da solução – parte 1 – Entrega 20/03/2024:

- Subir projeto base e tabela de 'Agente de Carga', 'Usuario' e 'UsuarioProcesso' Karen
- Tabela de 'Status', 'NotasFiscais', 'Itens' e 'Veiculo' Josyane
- Tabela 'ExpImp', 'DCE', 'FornecedorDeServico' e 'CadastroDespesa' Douglas
- Tabela 'Despachante', 'Vendedor' e 'ValoresDoProcesso' Jeferson
- Tabela 'Processos', 'Despacho' e 'ProcessoExpImp' Cláudia
- Tabela 'Fronteira', 'Embarque', 'Documentos' e atualizar o Kanban Carolina



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

No dia 08/03/2024 realizamos a reunião com a Cibele da empresa Kaufer. Apresentamos o projeto de interface elaborado e confirmamos os requisitos com o cliente. O cliente aprovou o que foi apresentado na reunião.

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
- Assinatura da ATA de Reunião	20/03/2024	Todos os Alunos e Cibele
Registro de Presença		
3elo Horizonte, 08 de março de 2024.		
Carolina Vitória Laurindo Carolina Vitória Laurindo	<i>Cláudii</i> Cláudia Carapiá	a Carapiá Ferraz
Douglas Raynner Douglas Raynner da Silva Santos		z da Silva
Josylane Luiza Cupertino de Oliveira	Karen Noguti de	Oliveira Queiroz da Silva
Cibele O Oliveira		
Cibele Oliveira		



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

